

УТВЕРЖДАЮ

16.01.18

план мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018/19г.  
бульвар Школьный №1

Виды работ	Ед. изм.	План (кол-во)	Сумма затрат, тыс. руб	Сроки проведения работ
<b>I. Ремонт системы отопления</b>				
теплогенераторная.	шт.	1		Июнь
2.Трубопроводы - тепловой ввод	п.м			
3.Трубопроводы розлива	п.м			
4.Стояки	п.м			
5.Отопительные приборы	шт.			
6.Замена запорной арматуры	шт.	4	1000,00	Июнь
7.Утепление трубопровода	п.м.			
8.Промывка трубопроводов и стояков системы	п.м	1518	2000,00	Июнь
ИТОГО				
<b>II. Ремонт и замена системы водоснабжения</b>				
1.Трубопроводы - ввод в дом	п.м			
2.Трубопроводы розлива	п.м			
3.Стояки	п.м			
4.Замена запорной арматуры	шт.	2	3000,00	март
ИТОГО				
<b>III. Ремонт и замена системы канализации</b>				
1.Выгребная яма	шт.			
2.Выпуск	п.м			
3.Розлив по подвалу	п.м			
4.Стояки	п.м			
5.Утепление трубопровода	п.м			
ИТОГО				
<b>IV. Ремонт и замена системы электроснабжения</b>				
1.ВРУ	шт.	1	1000,00	Июнь
2.Магистраль, ремонт вводного устр	п.м			
3.Позажные щиты	шт.	30	2000,00	Июнь
4.Стояки	п.м			
ИТОГО				
<b>V. Общестроительные работы</b>				
1.Ремонт кровли	кв. м	6	6200,00	Июнь
2.Ремонт отмосток	кв. м	12	12000,00	Июнь
3.Ремонт подъездов	шт.			
4.Ремонт фасада здания	п.м швов			
5.Оконное остекление подъездов	кв. м			
6.Ремонт и замена подъездных дверей	шт.			
7.Фасадное/подъездное освещение	шт.	5	2500,00	Июнь
8.Прочие работы	тыс. руб.		4000,00	август
ИТОГО				
<b>Итого</b>				

Главный инженер

*А.А.Алексеев*

Алексеев А.Я.