

УТВЕРЖДАЮ

*16.01.19*

План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018/19 г.  
бульвар Школьный №5

Виды работ	Ед. изм.	План (кол-во)	Сумма затрат, тыс. руб	Сроки проведения работ
<b>I. Ремонт системы отопления</b>				
теплогенераторная	шт.	2	15000,00	Июль
2. Трубопроводы - тепловой ввод	п.м			
3. Трубопроводы розлива	п.м			
4. Стояки	п.м			
5. Отопительные приборы	шт.			
6. Замена запорной арматуры	шт.			
7. Утепление трубопровода	п.м.	15	5000,00	Июль
8. Промывка трубопроводов и стояков системы	п.м	1560	2000,00	Июль
<b>ИТОГО</b>				
<b>II. Ремонт и замена системы водоснабжения</b>				
1. Трубопроводы - ввод в дом	п.м			
2. Трубопроводы розлива	п.м			
3. Стояки	п.м			
4. Замена запорной арматуры	шт.	2	4000,00	март
<b>ИТОГО</b>				
<b>III. Ремонт и замена системы канализации</b>				
1. Выгребная яма	шт.			
2. Выпуск	п.м			
3. Розлив по подвалу	п.м			
4. Стояки	п.м			
5. Утепление трубопровода	п.м			
<b>ИТОГО</b>				
<b>IV. Ремонт и замена системы электроснабжения</b>				
1. ВРУ	шт.	2	2000,00	Июль
2. Магистраль, ремонт вводного устр	п.м			
3. Поэтажные щиты	шт.	30	2000,00	Июль
4. Стояки	п.м			
<b>ИТОГО</b>				
<b>V. Общестроительные работы</b>				
1. Ремонт кровли	кв. м			
2. Ремонт отмосток	кв. м			
3. Ремонт подъездов	шт.	2	180000,00	Июль
4. Ремонт фасада здания	п.м швов			
5. Оконное остекление подъездов	кв. м			
6. Ремонт и замена подъездных дверей	шт.			
7. Фасадное/подъездное освещение	шт.	3	2500,00	Август
8. Прочие работы	тыс. руб.		6000,00	
<b>ИТОГО</b>				
<b>Итого</b>				

Главный инженер

*Алексеев*

Алексеев А.Я.