



Утверждаю:

Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"
Светлов Ю.В.

Для документов

201__ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период 2017/2018гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД			
			бульвар Школьный, дом 1			
			План (кол-во)	Сумма затрат тыс. руб.	Сроки проведени я работ	Примечание
1	Ремонт системы отопления					
1.1	Тепловой узел	<i>шт.</i>	1	12	июнь	
1.2	Трубопроводы-тепловой ввод	<i>п.м.</i>				
1.3	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
1.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
1.5	Отопительные приборы	<i>шт.</i>	2	6	июль	
1.6	Замена запорной арматуры	<i>шт.</i>	3	1,2	июль	
1.7	Утепление трубопроводов	<i>п.м.</i>	10	2,0	август	
1.8	Промывка трубопроводов и стояков системы	<i>п.м.</i>	270	3,5	август	
	ИТОГО		286	24,7		
2	Ремонт и замена системы водоснабжения (ХВС)					
2.1	Трубопроводы ввод в дом	<i>п.м.</i>				
2.2	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
2.3	Стояки	<i>п.м.</i>				
2.4	Замена опорной арматуры	<i>шт.</i>	4	1,6	август	
	ИТОГО		4	1,6		
3	Ремонт и замена системы канализации					
3.1	Выгребная яма	<i>шт.</i>				
3.2	Выпуск	<i>п.м.</i>				
3.3	Розлив по подвалу	<i>п.м.</i>				
3.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
3.5	Утепление трубопровода	<i>п.м.</i>				
	ИТОГО		0	0		
4.	Ремонт и замена системы электроснабжения					
4.1	ВРУ	<i>шт.</i>				

4.2	Магистралы, ремонт	п.м.				
4.3	Поэтажные щиты	шт.	3	1,0	август	
4.4	Стояки	п.м.				
ИТОГО			3	1,0		
5.	Общестроительные работы					
5.1	Ремонт крпвли	кв.м	10	5	июнь	
5.2	Ремонт отмосток	кв.м	15	12,0	июнь	
5.3	Ремонт подъездов	шт.	1	14.5	июль	
5.4	Ремонт фасада здания	п.м.	6	3,0	июнь	
5.5	Оконное остекление подъездов	кв.м.				
5.6	Ремонт и замена подъездных дверей	шт.	2	2	июнь	
5.7	Фасадное/подъездное	шт.	3	1,2	май	
5.8	Прочие работы	т. Р.		2	май	
ИТОГО			29	39,70		
ИТОГО			318	67,0		

Гл. инженер



/ Алексеев А.Я. /