

Утверждаю:

Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"

Светлов Ю.В.

201__ г.

ПЛАН



мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период 2017/2018гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД			
			бульвар Школьный, дом 2			
			План (кол-во)	Сумма затрат тыс. руб.	Сроки провещения работ	Примечание
1	Ремонт системы отопления					
1.1	Тепловой узел	шт.	1	10,8	август	
1.2	Трубопроводы-тепловой ввод	п.м.				
1.3	Трубопроводы разлива	п.м.				
1.4	Стояки	п.м.				
1.5	Отопительные приборы	шт.	3	9	август	
1.6	Замена запорной арматуры	шт.	2	0,6	август	
1.7	Утепление трубопроводов	п.м.	15	4,5	август	
1.8	Промывка трубопроводов и стояков системы	п.м.	270	3,5	август	
	ИТОГО		291	28,4		
2	Ремонт и замена системы водоснабжения (ХВС)					
2.1	Трубопроводы ввод в дом	п.м.				
2.2	Трубопроводы разлива	п.м.				
2.3	Стояки	п.м.				
2.4	Замена опорной арматуры	шт.	3	1,5	август	
	ИТОГО		3	1,5		
3	Ремонт и замена системы канализации					
3.1	Выгребная яма	шт.				
3.2	Выпуск	п.м.				
3.3	Розлив по подвалу	п.м.				
3.4	Стояки	п.м.				
3.5	Утепление трубопровода	п.м.				
	ИТОГО		0	0		
4.	Ремонт и замена системы электроснабжения					
4.1	ВРУ	шт.				

4.2	Магистралы, ремонт вводного устройства	п.м.				
4.3	Поэтажные щиты	шт.	3	1,0	июнь	
4.4	Стояки	п.м.				
ИТОГО			3	1,0		
5.	Общестроительные работы					
5.1	Ремонт кровли	кв.м	10	5	июнь	
5.2	Ремонт отмосток	кв.м	15	12,0	июнь	
5.3	Ремонт подъездов	шт.				
5.4	Ремонт фасада здания	п.м.	18	9	июнь	
5.5	Оконное остекление подъездов	кв.м.				
5.6	Ремонт и замена подъездных дверей	шт.	1	1	май	
5.7	Фасадное/подъездное	шт.	3	1,2	май	
5.8	Прочие работы	т. Р.	1	17	май	
ИТОГО			28	45,20		
ИТОГО			322	76,1		

Гл. инженер



/ Алексеев А.Я. /