

Согласовано:

Государственная жилищная инспекция

Омской области

Утверждаю:

Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"

Светлов Ю.В.

" 30 " 05 2016 г.

" 18 " 07 2016 г.

ПЛАН


**текущего ремонта многоквартирного жилого дома  
обслуживаемого ООО УК "Ясная поляна" на 2016 год**

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД				
			улица Тенистая, дом 12				
			Кол-во	Стоимость тыс. руб.	Срок проведения работ	Отметка о выполнении	Примечание
<b>1</b>	<b>Ремонт конструктивных элементов жилого дома</b>						
<b>1.1</b>	<b>Ремонт крыш</b>						
а	металлические	м.п.	2	32	июль	кв. 117,159	
б	прочее (зонты, парапет, ливневая канализация)	шт.					
<b>1.2</b>	<b>Ремонт подъездов</b>	шт.	1	60	июль		
<b>1.3</b>	<b>Ремонт деформационных швов</b>	м.п.					
<b>1.5</b>	<b>Ремонт дымовентиляционных шахт</b>	шт.	2	54,0	июль		
<b>1.6</b>	<b>Ремонт отмосток</b>	м2	20	16,0	по отдельно му графику		
<b>1.7</b>	<b>Замена дверей</b>	шт.					
<b>1.8</b>	<b>Замена окон</b>	шт.					
<b>1.9</b>	<b>Замена козырьков над подъездами</b>	шт.					
<b>2.0</b>	<b>Прочие работы</b>						
<b>2</b>	<b>Ремонт инженерного оборудования жилого дома</b>						
<b>2.1</b>	<b>Холодный водопровод</b>						
а	замена труб	шт.					
б	замена запорной арматуры (задвижки)	м.п.	2	6,5	июль		
в	замена запорной арматуры (вентель)	шт.					
г	Замена прибора учета	шт.					

<b>2.2</b>	<b>Отопление</b>						
а	замена труб	<i>м.п.</i>					
б	замена запорной арматуры	<i>шт.</i>	3	1,2	июль		
г	замена автоматических кранов "Маевского"	<i>шт.</i>	2	0,6	июль		
д	замена циркуляционных насосов	<i>шт.</i>					
е	замена (ремонт) обратных клапанов	<i>шт.</i>					
ж	замена приборов отопления	<i>шт.</i>					
з	восстановление теплоизоляции	<i>м.п.</i>	45	1,9	июль		
и	прочие работы	<i>шт.</i>	1	8,0	июль		ремонт газ. котла в Т/Г.
<b>2.3</b>	<b>Канализация</b>						
а	замена трубопроводов	<i>м.п.</i>					
б	прочистка выпуска канализации до колодца	<i>шт.</i>	8	2	июль		
в	прочистка внутренних трубопроводов	<i>м.п.</i>					
г	прочие работы						
<b>2.4</b>	<b>Электрооборудование</b>						
а	Профилактические работы в ВРУ, замена предохранителей, вставок	<i>шт.</i>	2	4,0	июль		
б	замена светильников	<i>шт.</i>	10	3,0	июль		
в	замена рубильника	<i>шт.</i>					
г	Профилактические работы в поэтажных щитах, с частичной заменой автоматов. Уборка пыли	<i>шт.</i>	40	4,0	июль		
ж	Ремонт поэтажных выключателей	<i>шт.</i>	12	0,6	июль		
	Установка энергосберегающих ламп	<i>шт.</i>	8	1,2	июль		
	Установка датчиков (фотореле и т.д.)	<i>шт.</i>					

з	прочие работы						
3	<b>Ремонт прочего общего имущества жилого дома</b>						
3.1	<b>Замена мусорных контейнеров</b>	<b>шт.</b>					
а	ремонт МАФ (малых архитектурных форм)	<b>шт.</b>	5	3	июль		
в	прочие работы	<b>шт.</b>	8	1,2	июль		покраска урн и скамеек
	<b>итого</b>			<b>199,2</b>			

Гл. инженер



/ Алексеев А.Я. /