

Утверждаю:

Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"

Светлов Ю.В.

201__ г.

ПЛАН

План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период 2017/2018гг. обслуживаемого ООО УК "Ясная поляна"

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД			
			улица Тенистая, дом 2			
			План (кол-во)	Сумма затрат тыс. руб.	Сроки проведены работ	Примечание
1	Ремонт системы отопления					
1.1	Тепловой узел	<i>шт.</i>	1	5,5	август	
1.2	Трубопроводы-тепловой ввод	<i>п.м.</i>				
1.3	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
1.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
1.5	Отопительные приборы	<i>шт.</i>	2	6	август	
1.6	Замена запорной арматуры	<i>шт.</i>	3	1,2	август	
1.7	Утепление трубопроводов	<i>п.м.</i>	15	2,5	август	
1.8	Промывка трубопроводов и стояков системы	<i>п.м.</i>	750	3,5	август	
	ИТОГО		771	18,7		
2	Ремонт и замена системы водоснабжения (ХВС)					
2.1	Трубопроводы ввод в дом	<i>п.м.</i>				
2.2	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
2.3	Стояки	<i>п.м.</i>				
2.4	Замена опорной арматуры	<i>шт.</i>	4	1,6	август	
	ИТОГО		4	1,6		
3	Ремонт и замена системы канализации					
3.1	Выгребная яма	<i>шт.</i>				
3.2	Выпуск	<i>п.м.</i>				
3.3	Розлив по подвалу	<i>п.м.</i>				
3.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
3.5	Утепление трубопровода	<i>п.м.</i>				
	ИТОГО		0	0		
4.	Ремонт и замена системы электроснабжения					
4.1	ВРУ	<i>шт.</i>				

4.2	Магистралы, ремонт вводного устройства	п.м.				
4.3	Поэтажные щиты	шт.	4	2,0	август	
4.4	Стояки	п.м.				
ИТОГО			4	2,0		
5.	Общестроительные работы					
5.1	Ремонт крпвли	кв.м				
5.2	Ремонт отмосток	кв.м	10	8,0	июнь	
5.3	Ремонт подъездов	шт.	1	50,1		
5.4	Ремонт фасада здания	п.м.	6	3,0	июнь	
5.5	Оконное остекление подъездов	кв.м.				
5.6	Ремонт и замена подъездных дверей	шт.	2	2	июнь	
5.7	Фасадное/подъездное	шт.	4	1,6	май	
5.8	Прочие работы (шахты)	т. Р.		2	июнь	
ИТОГО			15	66,90		
ИТОГО			790	89,2		

Гл. инженер



/ Алексеев А.Я. /