

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"
 Светлов Ю.В.



201__ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период 2017/2018гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД			
			улица Тенистая, дом 4			
			План (кол-во)	Сумма затрат тыс. руб.	Сроки проведены работ	Примечание
1	Ремонт системы отопления					
1.1	Тепловой узел	<i>шт.</i>	2	7	июль	
1.2	Трубопроводы-тепловой ввод	<i>п.м.</i>				
1.3	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
1.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
1.5	Отопительные приборы	<i>шт.</i>	4	12	июль	
1.6	Замена запорной арматуры	<i>шт.</i>	3	1,2	июль	
1.7	Утепление трубопроводов	<i>п.м.</i>				
1.8	Промывка трубопроводов и стояков системы	<i>п.м.</i>	540	7,5	август	
	ИТОГО		549	27,7		
2	Ремонт и замена системы водоснабжения (ХВС)					
2.1	Трубопроводы ввод в дом	<i>п.м.</i>				
2.2	Трубопроводы разлива	<i>п.м.</i>				
2.3	Стояки	<i>п.м.</i>				
2.4	Замена опорной арматуры	<i>шт.</i>	6	2,4	июнь	
	ИТОГО		6	2,4		
3	Ремонт и замена системы канализации					
3.1	Выгребная яма	<i>шт.</i>				
3.2	Выпуск	<i>п.м.</i>				
3.3	Розлив по подвалу	<i>п.м.</i>				
3.4	Стояки	<i>п.м.</i>				
3.5	Утепление трубопровода	<i>п.м.</i>				
	ИТОГО		0	0		
4.	Ремонт и замена системы электроснабжения					
4.1	ВРУ	<i>шт.</i>				

4.2	Магистралы, ремонт вводного устройства	п.м.				
4.3	Позтажные щиты	шт.	8	2,4	июнь	
4.4	Стояки	п.м.				
ИТОГО			8	2,4		
5.	Общестроительные работы					
5.1	Ремонт кровли	кв.м	30	35	июнь	
5.2	Ремонт отмосток	кв.м	15	12,0	июнь	
5.3	Ремонт подъездов	шт.	1	65	июнь	
5.4	Ремонт фасада здания	п.м.	18	9,0	июнь	
5.5	Оконное остекление	кв.м.				
5.6	Ремонт и замена подъездных дверей	шт.	3	1,5	июнь	
5.7	Фасадное/подъездное	шт.	8	2,4	июнь	
5.8	Прочие работы (шахты)	т. Р.	1	42	июнь	
ИТОГО			54	166,90		
ИТОГО			611	199,4		

Гл. инженер



/ Алексеев А.Я. /