

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО УК "Ясная поляна"
 Светлов Ю.В.

ПЛАН

**текущего ремонта многоквартирного жилого дома
 обслуживаемого ООО УК "Ясная поляна" на 2013 год**

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	АДРЕСА МКД			
			пр-кт . Яснополянский, дом №1			
			кол-во	стоим	срок исполн.	отметка о выполнен.
1	Провести герметизацию деформационного шва между подъездами	м.п. Т. руб.	90	30	3 кв.	февр 2013 г.
2	Провести работы по протеканию кровли	шт. Т. руб	2	20	3 кв.	февр 4 кв - 55; 28; 29; 30
Система отопления						
3	Промывка и опрессока системы отопления	шт. Т. руб	300	2	2 кв.	февр 2013 г.
4	Замена неисправных шаровых кранов в системе отопления	шт. Т. руб	6	0,9	3 кв.	февр 2013 г.
5	Замена вышедших из строя автоматических воздухоотводчиков	шт. Т. руб	1	0,45	2 кв.	февр 2013 г.
6	Установка циркуляционных насосов в теплогенераторных	шт. Т. руб	1	8,5	-	февр 2013 г.
7	Косметический ремонт теплогенераторных	шт. Т. руб	1	4	3 кв.	февр 2013 г.
Водопровод и канализация						
8	Замена задвижек Ф50 на водомерной рамке	шт. Т. руб	-	-	-	
9	Замена задвижек Ф100 на водомерной рамке	шт. Т. руб	-	-	-	
10	Замена шаровых водопроводных кранов	шт. Т. руб	2	0,4	3 кв.	февр 2013 г.
11	Ремонт задвижек в водомерной рамке	шт. Т. руб	1	0,5	2 кв.	февр 2013 г.
Электроснабжение						
12	Ремонт и замена светильников в подъездах	шт. Т. руб	6	2,4	2 кв.	февр 2013 г.
13	Ремонт и замена выключателей	шт. Т. руб	4	0,4	3 кв.	февр 2013 г.

Внешнее благоустройство

14	Ремонт крылец у подъездов	<i>шт.</i> <i>Т. руб</i>	-	-	-	
15	Косметический ремонт подъездов	<i>шт.</i> <i>Т. руб</i>	1	10	3 кв.	
16	Ремонт контейнеров-мусоросборников	<i>шт.</i> <i>Т. руб</i>	2	2	2 кв.	<i>февр 2012 г.</i>
17	Ремонт разрушенных участков тротуаров и отмостков	<i>м2</i> <i>Т. руб</i>	10	10	3 кв.	
18	Ремонт организованной системы водоотвода	<i>м.п.</i> <i>Т. руб.</i>	-	-	-	
19	Ремонт лестничных маршей	<i>шт.</i> <i>Т. руб</i>	-	-	-	
20	Ремонт перил у подъездов	<i>м.п.</i> <i>Т. руб.</i>	-	-	-	
21	Ремонт дымоходных вентиляционных шахт	<i>шт.</i> <i>Т. руб</i>	-	-	-	

Гл. инженер

А.А.

/ Алексеев А.Я.