


УТВЕРЖДАЮ



План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018/19г
улица Тенистая №20

Виды работ	Ед. изм.	План (кол-во)	Сумма затрат, тыс. руб	Сроки проведения работ
I. Ремонт системы отопления				
теплогенераторная	шт.	1	20000,00	Август
2.Трубопроводы - тепловой ввод	п.м			
3.Трубопроводы розлива	п.м			
4.Стояки	п.м			
5.Отопительные приборы	шт.			
6.Замена запорной арматуры	шт.			
7.Утепление трубопровода	п.м.	5	1000,00	Август
8.Промывка трубопроводов и стояков системы	п.м	680	4000,00	Август
ИТОГО				
II. Ремонт и замена системы водоснабжения				
1.Трубопроводы - ввод в дом	п.м			
2.Трубопроводы розлива	п.м			
3.Стояки	п.м			
4.Замена запорной арматуры	шт.			
ИТОГО				
III. Ремонт и замена системы канализации				
1.Выгребная яма	шт.			
2.Выпуск	п.м			
3.Розлив по подвалу	п.м			
4.Стояки	п.м			
5.Утепление трубопровода	п.м			
ИТОГО				
IV. Ремонт и замена системы электроснабжения				
1.ВРУ	шт.	1	1000,00	Август
2.Магистраль, ремонт вводного устр	п.м			
3.Позэтажные щиты	шт.	20	2000,00	Август
4.Стояки	п.м			
ИТОГО				
V. Общестроительные работы				
1.Ремонт кровли	кв. м			
2.Ремонт отмосток	кв. м			
3.Ремонт подъездов	шт.	4	30000,00	Август
4.Ремонт фасада здания	п.м швов			
5.Оконное остекление подъездов	кв. м			
6.Ремонт и замена подъездных дверей	шт.			
7.Фасадное/подъездное освещение	шт.	4		Август
8.Прочие работы	тыс. руб.		4500,00	
ИТОГО				
Итого				

Главный инженер



Алексеев А.Я.